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LATTIALAATTOJEN IRTOAMINEN 
Työn aiheena on lattialaattojen irtoaminen. Työssä tarkastellaan laattojen irtoamista betonin 
kuivuman ja kutistuman johdosta sekä esitetään laatoitustyössä huomioitavia asioita. Työ 
käsittää laajan katsauksen syihin ja seurauksiin, jotka vaikuttavat lattialaattojen irtoamiseen. 
Lattialaattojen irtoaminen on monen osatekijän summa. Irtoaminen voi johtua vääristä 
työtavoista, liian kiireellisistä aikatauluista taikka tiedon puutteesta. Aiheestasyntyyyleensä eri 
näkökantoja, jotka saattavat aiheuttaa kiistatilanteita työn tilaajan ja suorittajan välillä. Joissakin 
tapauksissa asia joudutaan sopimaan oikeusteitse. Tällä työllä pyritään selventämään osittain 
syitä laattojen irtoamisiin. 
Työ jakaantuu teoriaosuuteen, ennakkotapauksen käsittelyyn sekä kirjoittajan omiin 
johtopäätöksiin ja pohdintoihin. Käsiteltäviä aiheita ovat yhteen ja kahteen suuntaan kuivuvat 
pohjaratkaisut, kelluva pintalattia, laatoituksen teko sekä ennakkotapauksen esittely. 
Ennakkotapauksessa esitellään myös oikeuskäsittely, jonka kautta tuodaan työssä esille, mitä 
yleiset sopimusehdot velvoittavat työnsuorittajalta. 
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DETACHMENT OF FLOOR TILES 
This thesis discusses the detachment of floor tiles. In this project, floor tile detachment due to 
dehydration and shrinkage of concrete. Also, aspects to be considered in floor tiling are dealt 
with. This thesis comprises a comprehensive review of the causes and consequences floor tile 
detachment. 
Floor tile detachment is the sum of multiple factors. It may be due to incorrect work practices, 
tight work schedules, or lack of knowledge. This topic usually raises different viewpoints, which 
may cause conflict situations between the client and the contractor. In some cases, the issue 
needs to be settled in court. This study aims to clarify the causes of floor tile detachment. 
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own conclusions and reflections. The topics addressed include one and two-way drying base, 
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1 JOHDANTO 
1.1 Aiheen valitseminen 
Tämän lopputyön aiheena on lattialaattojen irtoaminen. Aiheen valintaan pää-
dyttiin pitkän pohdinnan kautta. Painavin syy oli työn tekijän oma mielenkiinto 
aiheeseen sekä aiheen suhteellisen yleinen ongelmallisuus nykyajan rakenta-
misessa. Koska tällä työllä ei ole tilaajaa taikka teettäjää, työn tekijän oma mie-
lenkiinto aiheeseen korostui. 
Työn aiheeseen on paneuduttu laajasti lähdekirjallisuutta lukien ja tutkien. Aihe 
on vaatinut perehtymistä sekä edellyttänyt työn tekijää avartamaan katsettaan 
eri syihin ja seurauksiin, joiden johdosta lattialaatat irtoavat. 
Tutkittaessa lattialaattojen irtoamiseen johtavia syitä, ei välttämättä saavuteta 
yhteistä näkökantaa irtoamisten syiksi ja siksi johtopäätökset voivat muodostua 
kiistanalaisiksi. Vaikuttavia tekijöitä irtoamiseen on useita, ja harmittavan usein 
tämä aiheuttaa näkemyseroja sekä mahdollisesti jopa oikeustoimia, jotta havai-
tuille virheille ja kustannuksille löydetään korvaaja. 
Työssä esiteltävä ennakkotapaus tarjosi työn tekijälle hyvät lähtökohdat tutus-
tua aiheeseen. Ennakkotapauksessa lattialaattoja oli irronnut, mikäjohti urakoit-
sijoiden väliseen kiistatilanteeseen ja lopulta oikeuskäsittelyyn. Asiaan liittyvät 
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1.2 Aiheen rajaaminen 
Työssä käsitellään lattialaattojen irtoamista betonisen pohja- ja pintalaatan ku-
tistuma- ja kaareutumisreaktion kautta. Pohjalaatoissa käsitellään maanva-
raisenlaatansekä välipohjalaatan kuivumisen ennustamista. Pintalaatassa käsi-
tellään kelluvaa pintalaattajärjestelmää, jossa esitetään kuitubetonin sekä lattia-
lämmityksen vaikutusta kuivumiseen ja kaareutumiseen.Työssä esitellään myös 
ohjeita laatoitustyön tekoon. Työ ei käsittele kosteiden tilojen lattialaatoitusta, 
vaan käsittelee ainoastaan kuivien tilojen laatoitusta. Tosin työssä käsiteltyjä 
asioita voidaan soveltaa kosteisiin tiloihin, koska nykyään myös kylpyhuoneissa 
suositaan isoja lattialaattoja. 
1.3 Työn tavoitteet 
Työn yhtenä tavoitteena on luoda lukijalle selkeä käsitys siitä, millainen vaikutus 
betonin kutistuman ja kaareutumisen vaikutuksesta laatoituksen irtoamiseen. 
Tarkoituksena on tarkastella pohja- ja pintalaatan käyttäytymistä kuivuessa se-
kä tutkia myös laatoitusta ja siihen liittyviä ominaisuuksia sekä ohjeistuksia. 
Toisena tavoitteena on luoda eräänlainen käsikirja työmaan toimihenkilöille ja 
laatoittajille, jota voidaan hyödyntää laatoitustyövaihetta aloitettaessa ja suunni-
teltaessa.  
Työssä esiteltävän ennakkotapauksen tavoitteena on tuoda esille käytännön 
esimerkki siitä, mihin toimiin voidaan mahdollisesti ryhtyä asian selvittämiseksi. 
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2 POHJALAATTA 
2.1 Betonilaatan kuivuminen 
Betonisenpohjalaatan kuivuminen ja siitä johtuva kuivumiskutistuminen siirtää 
vaakasuuntaisia voimia ylöspäin ylempiin kerroksiin. Nämä vaakasuuntaiset 
voimat luovat laatoitukseen jännityksiä, joiden voimasta laatoitus voi irrota.  
Betoni sisältää paljon kosteutta ja luonnollisesti tuoreen betonin suhteellinen 
kosteus on 100 %. Suhteellinen kosteus pienenee kovettumisreaktion seurauk-
sena, mutta tämänkin jälkeen betoniin jää ylimääräistä kosteutta. Ajan kuluessa 
kosteus haihtuu (kuva 1) betonin saavuttaessa tasapainokosteuden ympäristön 
kanssa. (Merikallio ym. 2007, 20.) 
 
Kuva 1. Kosteuden haihtuminen betonista (Weber 2013a). 
Betonilaatan kuivumiseen vaikuttaa paljon ympäröivät olosuhteet (kuva 2). Kun 
ilmankosteus on kuiva ja lämpötila korkea, betoni luovuttaa kosteutta liian no-
peasti ja saattaa syntyä halkeamia. Korkeassa ilmankosteudessa betonin kui-
vumisreaktio on hitaampaa, kun tasapainokosteus ympäröivän ilman kanssa 
saavutetaan nopeasti. 
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Kuva 2. Ympäröivien olosuhteiden vaikutus betonilaattaan (Weber2013b). 
Huokoisena materiaalina betoni pystyy sekä vastaanottamaan että luovutta-
maan kosteutta. Tällöin voidaan puhua absortio- sekä desorpiokyvystä. Desor-
piossa betonista vapautuu vesimolekyylejä, eli tapahtuu haihtumista ympäröi-
vään ilmaan. Kun ympäröivä ilma on kosteampaa kuin betonirakenteen kosteus, 
tapahtuu vesimolekyylien imeytymistä betoniin, eli absortoitumista. Tästä johtu-
en betonilaatan suhteellinen kosteus pysyy melko korkeana työmaan rakennus-
aikana, ilmankosteuden vaihteluista sekä olosuhdemuutoksista vaikutuksesta. 
(Merikallio 2002, 34.) 
Sisätiloihin rajoittuvien betonirakenteiden kuivuminen voi jatkua useita vuosia 
riippuen muun muassa rakenteen paksuudesta ja sisäilman kosteudesta. Vaik-
ka betonilattioilta edellytetään rakentamisen aikaista kuivumista, rakenteiden ei 
tarvitse kuivua tasapainotilaan huonetilan kanssa, mikä tarkoittaisi keskimäärin 
50–60 %:n suhteellista kosteutta. Tavoitteena on, että betonirakenne kuivuu niin 
paljon, ettei kosteudesta ole haittaa pintaan laitettaville muille materiaaleille. 
(Merikallio 2009, 23.)  
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2.2 Betonin kuivumiskutistuma 
Kuivunut betoni ei ole täysin elämätön rakennusmateriaali. Betoni elää ja liik-
kuu, kuten esimerkiksi puu. Tosin betoni ei ole niin herkkä kosteuden aiheutta-
miin muodonmuutoksiin kuin puu.  
Kovettunut betoni kutistuu kuivuessaan (kuva 3) ja laajenee kostuessaan (kuva 
4). Vettä poistuu ensin suuremmista kapilaarihuokosista ja betonin kuivumisen 
edetessä vettä alkaa poistua myös sementtigeelin huokosista. Tällöin geelihiuk-
kasten välit kutistuvat ja sementtigeeli kutistuu pakottaen myös betonin kutistu-
maan. (Merikallio ym. 2007, 24.) 
Laatoitetussa pinnassa ei muodonmuutoksia tapahdu, kun alusbetoni ajan ku-
luessa kuivuuja kutistuu. Tämä on yksi syy laattojen irtoamiseen.Laattojen ir-
toamisriskin on todettu kasvavan huomattavasti, jos alusbetoni kutistuu laatoi-
tuksen jälkeen vähintään 0,5 mm/m. Mahdolliset työvirheet voivat pienentää 
riskirajaa tasolle 0,2 mm/m. (Merikallio ym. 2007, 25.) 
 
Kuva 3. Betonin kutistuman vaikutus laatoitukseen (Weber 2013c). 
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Kuva 4. Betonin laajenemisen vaikutus laatoitukseen (Weber 2013d). 
Kuivumiskutistumalla on kalliit seuraukset. Betonilattioissa ilmenneiden vaurioi-
den korjauskustannukset ovat yksi kalleimmista talonrakennusurakoiden takuun 
piiriin kuuluvista kustannuksista. Lattiapäällystevaurion korjauskustannukset 
voivat olla jopa viisinkertaiset verrattuna alkuperäisiin asennuskustannuksiin, 
sillä asennuskustannusten lisäksi kustannuksia aiheuttavat muun muassa pus-
ku- ja mahdolliset kaivaustyöt. (Merikallio 2009, 118.) 
2.3 Betonilaatan kuivumisajanarvionti 
Mahdollisten kuivumiskutistumasta johtuvien vaurioiden sekä mahdollisten kus-
tannusten välttämiseksi tulee betonilaatan kuivuminen huomioida työsuorittees-
sa. Työhön tulee varata tarpeeksi aikaa, etenkin betonilaatan kuivumiseen.  
Betonirakenteiden kuivumisajan arviointi kuuluu oleellisena osana rakennus-
työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaa. Arvion perusteella voidaan valita 
ajoissa toimenpiteet suunnitellussa aikataulussa pysymiseksi. (Merikallio ym. 
2007, 23.) 
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Kuivumisajan arviossa voidaan käyttää apuna kaavoja, joilla saadaan suuntaa 
antava viikkoarvio tavoitekosteuden saavuttamiseksi. Tällä tavoin voidaan osoit-
taa ja todistaa, että betonipinta on valmiina laatoitettavaksi. 
Laskentakaavoilla saadaan myös suuntaa antava arvio, koska on otollisin aika 
suorittaa betonirakenteen kosteusmittaus. Betonin suhteellistakosteudenmitta-
usta ei käsitellä tässä työssä, vaan se on esitetty Juuso Ylitalon insinöörityössä 
”Asuinkerrostalon rakennusvaiheen kosteudenhallinta ja suunnittelu” luvussa 
5.2ja Merikallion julkaisuissa. 
2.3.1 Maanvastainen laatta 
Maanvastainen betonilaatta on yleisin perustamistapa asuin- ja toimitilaraken-
tamisessa. Se on suhteellisen halpa ja yksinkertainen tapa. 
Maanvastainen teräsbetonilaatta on niin sanotusti yhteen suuntaan kuivuva 
laatta, joka kuivuu pääosin ylössisätiloihin päin. Pientä kuivumista tapahtuu 
myös alaspäin, johon kuitenkin vaikuttaa eristeen läpäisevyys, mahdolliset tiiviit 
kerrokset ja maan lämpötila. (Merikallio 2002, 39.) 




                   
 
13 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Saarikko 
jossa  
                    
                    
                    
                  
               
                     
                       (Merikallio 2002, 39).
 
Kaavaa voidaan soveltaa eripaksuisiin laattoihin. Laskentakaavassa käytetään 
kertoimia, joissa on huomioitu rakenteen ominaisuudet sekä ulkoiset muuttujat. 
Kertoimet ja peruskuivumiskäyrä ovat esitetty liitteessä 1. 
Esimerkiksi jos maanvaraisen laatan paksuus on 150 mm ja betonin lujuusluok-
ka on K30, jonka vesisideainesuhde (v/s) on 0,7. Alusta ei ole kastunut, eikä ole 
ollut kosteissa olosuhteissa yli kaksi (2) viikkoa. Olosuhteet kuivatuksen alettua 
ovat olleet 25 ˚C / 60 % RH. Tavoitekosteudeksi on asetettu 85 %. Tällöin voi-
daan laskea kuivatukseen kuluvan seuraavanlaisesti aikaa: 
 Perusaika (ks. peruskuivumiskäyrä) 17 viikkoa. V/s – kerroin 1,0. Paksuusker-
roin 2,5. Alustan kosteuskerroin 1,0. Kastumiskerroin 1,0. Olosuhdekerroin 0,8. 
= 17 × 1,0 × 2,5 × 1,0 × 1,0 × 0,8 
= 34 viikkoa 
 Jos olosuhteet ovat 10 ˚C / 60 % RH  
= 17 × 1,0 × 2,5 × 1,0 × 1,0 ×1,3 
= 55,25 ≈ 55 viikkoa 
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2.3.2 Massiivinen  teräsbetonilaatta
Massiivinen teräsbetonilaatta valetaan paikan päällä työmaalla. Tätä käytetään 
yleisesti kerrosten välisenä välipohjaratkaisuna, jos ei ole päädytty ontelolaatta-
ratkaisuun. Pientalorakentamisessa massiivisella teräsbetonilaatalla pystytään 
valmistamaan tuulettuva alapohjarakenne. Toimitilarakentamisessa paikalla 
valettavaa massiivista betonilaattaa voidaan käyttää, kun käyntikerroksen ala-
puolelle on suunniteltu paikoitus-, varasto- taikka arkistointitilaa. 
Välipohjalaatta on kahteensuuntaan kuivuva, täten sen kuivuminen on nopeam-
paa kuin maanvastaisen laatan. 
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Kaavaa voidaan soveltaa eripaksuisiin laattoihin. Laskentakaavassa käytetään 
kertoimia, joissa on huomioitu rakenteen ominaisuudet sekä ulkoiset muuttujat. 
Kertoimet ja peruskuivumiskäyrä ovat esitetty liitteessä 2. 
Esimerkiksi jos välipohjan paksuus on 250 mm ja betonin lujuusluokka on K30, 
jonka vesisideainesuhde (v/s) on 0,7. Laatta on kahteen suuntaan kuivuva ja on 
ollut kastuneena yli kaksi (2) viikkoa. Olosuhteet kuivatuksen alettua ovat ol-
leet30 ˚C / 70 % RH. Tavoitekosteudeksi on asetettu 90 %. Tällöin voidaan las-
kea kuivatukseen kuluvan seuraavanlaisesti aikaa: 
 Perusaika (ks. peruskuivumiskäyrä) 37 viikkoa. V/s – kerroin 1,0. Kuivumis-
suuntakerroin 1,0. Paksuuskerroin 1,0. Kastumiskerroin 1,1. Olosuhdekerroin 
0,7. 
= 19 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,1 × 0,7 
= 14,63 ≈ 15 viikkoa 
 Jos olosuhteet ovat 18 ˚C / 70 % RH 
= 19 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,1 ×1,1 
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3 PINTALAATTA 
Pohjalaatan päälle valetaan yleensä pintavalu taikka tasausvalu, jolla saadaan 
korjattua pohjalaatan mittapoikkeamia. Se mahdollistaa pohjalaatan nopeam-
man teon perustusvaiheessa. Pintavalulla saadaan aikaiseksi mahdollisimman 
tasainen pinta, jota pohjalaatan valun yhteydessä ei välttämättä saada aikai-
seksi. 
Betonialusta puhdistetaan pölystä sekä irtonainen lika, rasva ja sementtiliima 
poistetaanennen pintavalun tekoa. Alustan lämpötilaksi suositellaan vähintään 
+10 C°. Jos pintalaatta valetaan suoraan pohjalaatan päälle, kantavat betonira-
kenteet kastellaan ennen pintabetonin valua.Pinnan tulee olla kuitenkin ns. mat-
takostea, eli betonin väri on tumma eikä betonipinnalla ole irtonaista vettä. (Si-
säRYL 2012, 116, luku 441.3.1.) 
3.1 Kelluva pintalattia 
Kelluva lattiarakenne on sellainen, jossa pintalaatta on erotettu pohjalaatan tai 
välipohjan rakenteista kimmoisen eristekerroksen avulla. Kelluvan betonilaatan 
kaareutuminen johtuu laatan epätasaisesta kuivumisesta ja siihen liittyvästä 
kuivumiskutistumasta. Laatan yläpinta kuivuu ja kutistuu voimakkaammin kuin 
alapinta, tästä kutistumaerosta johtuen laatta pyrkii kaareutumaan ja laatan nur-
kat nousevat ylöspäin. (Hietala 2003, 6.) 
Kelluva pintalattia muistuttaa toiminnaltaan maanvaraista lattiaa, mutta eroaa 
siitä olemalla merkittävästi ohuempi. Ohuus lisää lattian taipumusta halkeiluun 
ja reunojen kohoamiseen. (Suomen Betoniyhdistys ry. 2011,103.) 
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3.2 Lattialämmityksen ja kuitubetonin vaikutus kaareutumiseen 
3.2.1 Lattialämmitys 
Lattialämmityksen asentaminen on kelluvaan pintalaattaan helpohkoa. Pintalaa-
tan ja pohjalaatan väliin asennettava eristyskerros estää lämpöhävikin alaspäin. 
Lattialämmityksellä saadaan myös tehostettua rakenteiden kuivumista sekä es-
tettyä epätoivottua kaareutumista. 
Tampereen teknillisessä yliopistossa tehdyn kokeellisen sekä laskennallisen 
tutkimuksen perusteella lattialämmityksen lisääminen pintalaattaan pienensi 
merkittävästi laatan kaareutumista. Huomion arvoista on se, että lämmittämät-
tömään kuitubetonilaattaan verrattuna taipuma pienentyi noin 40–50 % tarkas-
teluajankohdasta riippuen. Tutkimuksissa myös todettiin, jotta kaareutuminen 
olisi mahdollisimman vähäistä, tulisi pintalaatan kuivua symmetrisesti. Lattia-
lämmitys mahdollistaa laatan symmetrisen kuivumisen, koska lämmin pintalaat-
ta kuivattaa laattaa ympäröivän ilmaan sekä myös pohjalaatan suuntaan. Kui-
tenkin jos kuivuminen alaspäin estetään, koetulosten perusteella laatan kaareu-
tuminen lisääntyi 30 % verrattuna lattialämmityslaattaan, jossa ei ole estetty 
alaspäin kuivumista. Toisin sanoen, tiivis pinnoite pintalaatan alla vähentää lat-
tialämmityksen edullista vaikutusta laatan taipuman hallinnassa. (Hietala 2003, 
54.) 
3.2.2 Kuitubetoni 
Laattakokeiden kokeellisessa yhteenvedossa todetaan laattojen kaareutumi-
sessa olleen selvä ero kuitubetonilattioiden ja tavallisen verkkoraudoitetun laa-
tan välillä. Kuitubetonilattialla päästiin noin 30 % pienempään taipuman arvoon. 
Koetulosten perusteella kuitubetonia pidetään lupaavalta keinolta vähentää pin-
talaattojen kaareutumista, kuitenkin todetaan vielä tarvittavan lisätutkimuksia. 
Kuidun vaikutus oli yllättävän suuri, eikä ilman lisätutkimuksia voida varmistua 
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kuitubetonin tehokkuudesta kaareutumisen pienentämiskeinona.(Hietala 2003, 
32, 56.) 
3.3 Pintabetonilattian kuivumisen ennustaminen 
Kuten pohjalaatan, myös pintalaatan kuivumisajan arviointi kuuluu oleellisena 
osana rakennustyömaan kosteudenhallintasuunnitelmaa. Eritoten pintalattian 
sisältävä kosteus vaikuttaa suuresti sitä peittävien pintamateriaalien käyttäyty-
miseen. Oli kyseessä laatoitus taikka parketti, liian aikaisella pintalaatan pinnoit-
tamisella voi olla kalliit seuraukset. 
Alusta on oltava puhdas sekä niin kiinteä ja liikkumaton, että laatoitus säilyy 
ehjänä. Liikkumattomuudella tarkoitetaan rakenteen jäykkyyttä ja toisaalta tilaa, 
jolloin esimerkiksi betonin kutistumat, hiipumat tai muut tekijät eivät enää aiheu-
ta liikettä valmiiseen laatoitukseen. (SisäRYL 2012, 145,luku541.3.) 
Kelluvan pintalattian kuivumiseen vaikuttaa kantavan laatan sekä vaimennus-
kerroksen kosteus. Luonnollisesti myös pintabetonin ominaisuudet että myös 
kuivumisolosuhteet vaikuttavat suuresti kuivumisajanarvioon. Arvio jakautuu 
kantavan betonilaatan kuivumisaika-arvioon (ks. luvut 3.3.1 ja 3.3.2) sekä kellu-
van pintabetonilaatan kuivumisarvioon. Yleensä tavoitteena on saavuttaa runko-
laatan kosteus alle 90 % suhteelliseen kosteuteen ennen kuin ylempiä kerroksia 
voidaan alkaa tehdä. Siksi on tärkeää suoda runkolaatalle mahdollisuudet sekä 
aika saavuttaa tavoiteltu suhteellinen kosteus. (Merikallio 2002, 56.) 
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                      (Merikallio 2002, 56). 
 
Kaavaa voidaan soveltaa eripaksuisiin laattoihin. Laskentakaavassa käytetään 
kertoimia, joissa on huomioitu rakenteen ominaisuudet sekä ulkoiset muuttujat. 
Kertoimet ja peruskuivumiskäyrä ovat esitetty liitteessä 3. 
Esimerkiksi jos kelluvan pintalaatan paksuus on 70 mm ja betonin lujuusluokka 
on K30, jonka vesisideainesuhde (v/s) on 0,7. Runkolaatan kosteus on alle 90 
% ja laatta ei ole ollut kastuneena. Olosuhteet kuivatuksen alettua ovat olleet 10 
˚C / 70 % RH. Tavoitekosteudeksi on asetettu 85 %. Tällöin voidaan laskea kui-
vatukseen kuluvan seuraavanlaisesti aikaa: 
 Perusaika (kts. peruskuivumiskäyrä) 8 viikkoa. Runkolaatan kosteuskerroin 1,0. 
Pintalaatan paksuuskerroin 1,0. Pintalaatan v/s – kerroin 1,0. Jälkihoitokerroin 
1,0. Kuivumisolosuhdekerroin 1,4.  
= 8 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,4 
= 11,2 ≈ 11 viikkoa 
 Jos olosuhteet 25 ˚C / 70 % RH 
= 8 × 1,0 × 1,0 × 1,0 × 1,0 ×0,8 
= 6,4 ≈ 6 viikkoa 
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4 LAATOITUS 
4.1 Laatoituksen tarkoitus 
Laatoituksella vaikutetaan tilan värimaailmaan, käytettävyyteen sekä myös tur-
vallisuuteen. Laatoituksen tarkoituksena on saada aikaan huoliteltu lopputulos, 
täyttäen sille suunnitellut ja määrätyt tavoitteet. Koska lopputulos on kaikkien 
nähtävissä, pienimmätkin työvirheet tulevat helposti esiin. Esteettiset ongelmat 
ovat helposti havaittavissa, näin ollen niistä voidaan heti reklamoida ja korjata. 
Kuitenkin suurempaa huolta aiheuttavat hiljaa ilmenevät ongelmat, joita ei sil-
mällä voi valmiista pinnasta heti nähdä. Laatoitetut pinnat ovat siksi herkkiä 
työnaikaisille työvirheille. 
Ongelmat, jotka saattavat aiheuttaa laattojen irtoamisia: 
 Laatoitus on tehty runsaasti kutistuvan betonin päälle. 
 Betonin pinnalla on heikkolujuuksinen sementtiliimakerros. 
 Laatoituksen liikuntasaumajako on riittämätön. 
 Elastiset kittisaumat puuttuvat lattian ja seinän rajapinnasta tai seinän sisä- ja 
ulkonurkista. 
 Laatan ja kiinnityslaastin välinen tartunta on puutteellinen (kamman jälki näky-
vissä). 
 Laastia on levitetty ohut kerros. 
 Kiinnityslaasti on nahoittunut. 
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4.2 Laattatyypit 
Keraamiset laatat jaetaan SFS-EN-tuotestandardeissa valmistustapansa ja ve-
denimukykynsä mukaan eri luokkiin sekä ryhmiin. 
 Kuivapuristettu laatta 
o Kuivapuristetut laatat valmistetaan puristusjauheesta, kuivapuristus 
mahdollistaa mittatarkkojen laattojen valmistuksen. Laatoituksen suun-
nittelun helpottamiseksi, laattoja valmistetaan myös moduulimittaisina. 
Laatat ovat lasittamattomia taikka lasitettuja, joista lasittamattomia val-
mistetaan myös kiillotettuina. 
 Märkäpuristettu laatta 
o Märkäpuristetut laatat valmistetaan kosteasta, muotoiltavasta savesta. 
Kosteahko savimassa puristetaan suukappaleen kautta neliönmalliseksi 
tangoksi, josta laatat leikataan halutun paksuisina. Leikatut laatat kuiva-
taan ja poltetaan kovaksi. Laattoja valmistetaan lasitettuina tai lasitta-
mattomina. Laatan poltossa, eli sintrauksessa, märkäpuristetut laatat ku-
tistuvat kuivapuristettuja enemmän, joten niiden mittapoikkeamat ovat 
suuremmat. Märkäpuristettuja laattoja ei lajitella sävyn perusteella, 
erisävyisten alueiden syntymisen voi välttää ottamalla laattoja vuorotel-
len eri paketeista. 
 Kaakelilaatat (kuivapuristetut seinälaatat) 
o Kaakelitaatat ovat lasitettuja (kiiltäviä tai himmeitä). Laattojen ve-
denimukyky on yli kymmenen prosenttia. Ne soveltuvat sisätilojen seinä-
laatoituksiin kuivissa sekä märkätiloissa. 
 Klinkkerilaatat (kuiva- ja märkäpuristetut seinä- ja lattialaatat) 
o Klinkkerilaattoja valmistetaan lasitettuina ja lasittamattomina. Lasitus voi 
olla himmeä, kiiltävä tai karhea. Lasittamattomia laattoja saa myös liu-
kastumista estävällä kuviolla. Hapon- ja pakkasenkestäviä klinkkerilaat-
toja valmistetaan myös, näiden huokoisuus on alle kolme prosenttia. 
Klinkkerilaatat ovat sintrattuja. Laattojen valmistusprosessissa, ne polte-
taan sintraantumispisteeseen, jolloin massan sulavat aineet täyttävät 
huokoset. Näin saadaan tiiviitä ja kovaa kulutusta kestäviä laatto-
ja.(Kaseva ym. 2000, 10.) 
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4.3 Liikuntasaumat 
Liikuntasaumojen tehtävä on ottaa vastaan betonilaatta muodonmuutoksista 
aiheutuvat rasitukset. Elastinensauma antaa laatoitukselle varaa elää betonilaa-
tan mukana kutistuen sekä laajentuen. Liikuntasaumalla on olennainen merkitys 
laatoituksen toimivuuteen sekä sen pitkäikäisyyteen. 
Liikuntasaumat sijoitetaan 
- rakennuksen rungon liikuntasauman kohdalle 
- seinän kulma- ja nurkkakohtiin 
- laatoituksen yläosan ja ylemmän pohjarakenteen liitoskohtaan 
kohtiin, joissa on odotettavissa rakenteiden liikkeitä (Rakennusteollisuus RT ry 
2006, 9). 
Laatoitettava alue jaetaan 25...45 m2:nalueisiin siten, että sivujen suhde on 
enintään 1:2. Laattakentät erotetaan toisistaan elastisilla saumoilla. Sauma on 
sijoitettava rakenteellisen liikuntasauman kohdalle laattajaon tai laattojen leik-
kaamisen avulla. (Kaseva ym. 2000, 24.) 
Laattapinnan liikuntasaumojen tulee mennä ainakin kiinnityslaastikerroksen läpi. 
Saumojen suositeltu vähimmäisleveys on 5 mm, ellei rakennesuunnitelmissa 
toisin esitetä. Vähimmäisleveyttä tulee noudattaa, etteivät klinkkerilaatat mene 
”puskuun” betonialustan kuivumisen ja taipumisen seurauksena. Lattian ja sei-
nän rajapintaan suositellaan niin ikään vähintään 5 mm leveitä joustavia saumo-
ja. Jos näitä saumoja ei ole, laattapinnalle ei jää tilaa betonialustan kutistuessa 
ja taipuessa. Seurauksena saattaa olla laattojen irtoaminen alustasta. (Raken-
nusteollisuus RT ry 2006, 11.) 
 
23 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Saarikko 
4.4 Kulutuskestävyysluokat 
Laatoitettavan alueen laatat tulee valita sille suunniteltavan käytön mukaan. 
Väärin valittu laatan kulutuskestävyys vähentää laatoituksen käyttöikää sekä 
saattaa vaurioittaa laatoitusta. 
Lattiakäyttöön tarkoitetut lasitetut laatat luokitellaan kulutuskestävyytensä mu-
kaan viiteen PEI-luokkaan: 
 Luokka I 
o Normaali perhekäyttö. Tilat, joissa ei normaalisti käytetä kenkiä. Esimer-
kiksi WC ja pesutilat. 
 Luokka II 
o Muu perhekäyttö 
 Luokka III 
o Yleisesti sisätilat, joissa käytetään kenkiä. Keskiraskas kulutus. Esimer-
kiksi kodintilat (pois lukien eteistilat), hotellihuoneet, sairaaloiden sani-
teetti- ja saniteettitilat. 
 Luokka IV 
o Tilat, joissa suurehko käyttötiheys ja joissa vaaditaan suurempaa kuor-
mituksen ja kulutuksen kestoa kuin III – luokassa. Esimerkiksi kaikki ko-
dintilat, koulut, pankit ja toimistot. 
 Luokka V 
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5 OHJEITA LAATOITUKSEEN 
Laatoitus tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaa. Rakenteessa käytettävien 
eri materiaalien yhteensopivuus varmistetaan valmistajien kirjallisista ohjeista. 
Laattojen sijoitus pinnalle suunnitellaan siten, että jos laattoja joudutaan leik-
kaamaan, leikatut laatat sijoitetaan ensisijaisesti huonetilan sisänurkkiin ja latti-
anrajaan. Asiakirjojen mukainen kuvio on ehjä. (SisäRYL 2012, 146,luku 
541.4.1.) 
Keraamiset laatat suositellaan kiinnitettäväksi tavanomaisille, laatoituskelpoisille 
alustoille, kuten betoni-, kevytbetoni-, tiilialustalle yms. 
Laatoituksen kiinnitysmenetelmät ohutsaumakiinnityksessä ovat 
- kelluvamenetelmä (floating method), jossa kiinnityslaasti levitetään alustaan 
- allelevitysmenetelmä (buttering method), jossa kiinnityslaasti levitetään laatan 
taustaan 
- kaksoiskiinnitysmenetelmä (floating and buttering method), jossa kiinnityslaasti 
levitetään sekä alustaan että laatan taustaan. 
Kun kiinnitetään suurikokoisia laattoja tai laattoja, jotka alistuvat suurille kuormi-
tuksille tai lämpötilavaihtelulle, on suositeltavaa käyttää kaksoiskiinnitysmene-
telmää. (SisäRYL 2012, 147, luku541.4.1.) 
Ohjeistuksia laatoitustyöhön 
- Alustan, laastin sekä laattojen lämpötilan on oltava yli +10 astetta laatoituksen 
aikana ja kaksi vuorokautta sen jälkeen. 
- Laasti tulee sekoittaa puhtaaseen veteen laastin valmistajan sekoitussuhteen 
mukaan. Laastin tulee tasoittua noin 10 minuuttia sideaineiden liukemisen 
vuoksi, jonka jälkeen se uudelleen sekoitetaan. 
- Hammastettu teräslasta tulee valita laattakoon mukaan.  
- Laastia tulee levittää sellainen määrä, jonka työhön ryhtyvä ehtii laatoittamaan 
noin kymmenen minuutin aikana. 
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- Laatat tulee painaa voimakkaasti alustaansa kiinni sekä naputtaa ne välittömäs-
ti kiinni. 
- Laattasaumat, nurkkasaumat sekä seinän ja lattian välinen sauma on oltava 
täysin puhdas laastista (kuva 5). 
- Laatan tartunta tarkistetaan irrottamalla yksi laatta. Klinkkerilaatan takaosan on 
oltava kokonaan laastin peittämä. 
- Suuret märkäpuristetut lattialaatat (250x250 mm) kiinnitetään kaksoismenetel-
mällä. 
- Laatoituksen tulee kuivua ennen saumausta, lämpötilasta riippuen, 1–3 vuoro-
kautta ja kaksoismenetelmällä kiinnitetty laatoitus 2–3 vuorokautta. 
- Saumaus tulee toteuttaa siihen soveltuvilla työkaluilla esim. kumilastalla. Sau-
mojen annetaan kuivua, kosteudesta ja lämpötilasta riippuen15–30 minuuttia. 
Laatat pestään kostealla sienellä. 
- Lattian nurkkasauma sekä liikuntasaumat tulee olla puhtaat saumausaineesta. 
Kyseiset saumat saumataan rakennusselostuksen mukaisella sanitettiisilikoonil-
la. (Kaseva ym. 2000, 23.) 
 
Huomioitavaa ennen laatoitustyön aloittamista 
1. Laastikampa 
a. 6 × 6 × 4 mosaiikkilaattojen kiinnityksessä 
b. 6 × 6 × 9 seinälaattojen kiinnityksessä 
c. 6 × 6 × 9 tai suurempi klinkkerilaattojen kiinnityksessä. 
2. Muista, että alusta ja laatoitusolosuhteet (lämpötila, veto) vaikuttavat laastin 
avoimeen aikaan. 
3. Tarkista laatan tartunta irrottamalla yksi laatta tuoreeltaan. Laatan tasaosan on 
oltava kokonaan laastin peittämä. 
4. Varmista, että kiinnityslaastikerros ei nouse saumojen kohdalla saumojen puoli-
väliä korkeammalle. 
5. Poista laattojen pinnalle roiskuneet laastijätteet välittömästi. 
6. Varmista, että ohuita mosaiikkilaattoja kiinnittäessäsi laasti ei nouse laatan pin-
nan tasoon. Vältät kirjaavan saumausjäljen. 
7. Poista mosaiikkilaattojen paperi laattapinnasta 2–3 vuorokauden kuluttua laatoi-
tuksesta. Kostuta paperi lämpimällä vedellä ja poista se noin puolen tunnin ku-
luttua. 
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8. Suojaa laatoitus muovilla ja rakennuslevyllä, jos muut asennustyöt jatkuvat. 
9. Muista, että rakennusaikainen lika on vaikea poistaa laatoista. 
10. Käytä suurten ja pohjastaan voimakkaasti uritettujen laattojen kiinnityksessä 
niin sanottua kaksoiskiinnitysmenetelmää. Levitä laastia sekä laattaan että alus-
taan. (Kaseva ym. 2000, 23.) 
 
Kuva 5. Ahdas nurkkasauma (M. Saarikko, henkilökohtainen tiedonanto 
10.2.2013). 
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6 ENNAKKOTAPAUS 
6.1 Esittely 
Ennakkotapauskohde on Turun ammattikorkeakoulun Salon toimipis-
te.Kohteessa suoritettiin toimipisteen laajennus, jonka pääurakoitsijana toimi 
silloinen Palmberg TKU Oy. Kohteen laajentaminen aloitettiin vuoden 2003 
alussa ja päättyi vuoden 2004 lopussa.Kohteessa havaittiin laattojen irtoamista 
aulatiloissa alkuvuodesta vuonna 2008, eli noin viisi vuotta laajennuksen käyt-
töönotosta. Vuosien2008–2009 välisenä talvena pääurakoitsijan tietoon tuli, että 
muistakin aulan osista on irronnut lisää laattoja alustastaan. Myös keväällä 
2009 havaittiin lisää irtoamisia, jolloin asiaa ei voitu enää pitää hyvän rakennus-
tavan mukaisena laatuna. 
6.2 Tutkimukset ja johtopäätökset 
Kohteesta suoritettiin Palmberg TKU:n sekä aliurakoitsijan tilauksesta asiantun-
tijoiden tekemät tutkimukset, jolla pyrittiin selvittämään syyt lattialaattojen ir-
toamiseen. Tutkimuksien aiheina oli tarkemmin laatoituksen yleisluonteinen sil-
mämääräinen tarkastelu sekä betoninäytteiden irrottamisen seuranta jatkotut-
kimuksia varten. Laboratoriossa suoritettiin kiinnityslaastin orgaanisen kom-
ponentin osuuden määritys.  
Silmämääräisessä tarkastelussa havaittiin tarkasteltavalta alueelta kopolaattoja 
ja laatoituksen liikuntasauma oli puristunut hiukan kasaan. Kopolaattojen ala-
puolella oli selvästi havaittavissa kiinnityslaastissa kampauksen jälkiä, mikäto-
dettiin olevan kovan tuntuinen ja oli hyvin kiinni pintabetonissa (kuva 6). Irrotet-
tujen laattojen tausta oli paikoin ohuelti kiinnityslaastin peitossa sekä murtokoh-
ta oli myös osittain kiinnityslaastin peittämä. Kiinnityslaastin ja klinkkerilaatan 
välinen kosteus oli silmämääräisesti tarkastellen keskimäärin noin 70–80 % 
vaihdellen noin 50–100 %. (M. Saarikko, henkilökohtainen tiedonanto 
10.2.2013.) 
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Tarkasteltavalla alueella oli kaksi liikuntasaumaa. Toinen liikuntasaumaan oli 
kohdistunut suuria ja laajalta alueelta alustassa tapahtuneita muodonmuutoksia. 
Viiden vuoden kuluessa, alun perin 4 mm leveä liikuntasauma oli puristunut ko-
koon 2 mm:n kokoon, jolloin voidaan puhua suuresta muodonmuutoksesta. 
Sauman joustavuus, eli muodonmuutosten vastustuskyky, oli täysin käytetty ja 
ylitettykin. Tällöin joustava sauma on lopulta toiminut kuten normaali laas-
tisauma ja siirtänyt voimia eteenpäin. (M. Saarikko, henkilökohtainen tiedonanto 
10.2.2013.) 
Betonin kutistuman johdosta myös erinomaisen kiinnityslaastin peittoasteen 
omaavia laattoja oli myös lähtenyt irti tarkasteltavalta alueelta. Irti olevat laatat 
olivat ehjiä sekä irronneet aina laatan ja kiinnityslaastin rajapinnasta eli aivan 
kiinnityslaastin yläpinnasta (kuva 7). Kiinnityslaasti havaittiin olevan hyvin kiinni 
alusbetonissa, eikä ollut murtunut taikka murentunut. Täten kiinnityslaasti oli 
lujaa ja kestänyt muodonmuutoksia. (M. Saarikko, henkilökohtainen tiedonanto 
10.2.2013.) 
Suurimpana syynä laattojen irtoamiseen Vahanen Oy:n pitää tutkimuksissaan 
laatoitetun alusbetonin kuivumiskutistumaa ja siitä aiheutuvien vaakasuuntais-
ten jännitysten vaikutusta laastikerroksen kautta laattapintaan. Kutistumisen 
suuruuteen vaikuttaa oleellisesti käytetty betonilaatu sekä betonin saama kui-
vumisaika ennen laatoitusta ja kuivumisolosuhteet. Kohteessa käytettyjen beto-
nien lujuusluokka on K30. Suomen Betonitieto Oy:n ja Lattian- ja Seinäpäällys-
teliitto ry:n julkaiseman Betonirakenteiden päällystäminen -ohjeen mukaan lu-
juusluokan K30 runkoaineen maksimiraekoolla ja suurella notkeudella (betonin 
vesisementtisuhteella vähintään 0,7) valmistetun betonin pinnan ominaiskutis-
tuma saattaa olla lähes 0,8 mm/m. Edellä mainitun betonilaadun kuivuminen 
alapohjarakenteessa suhteelliseen kosteuspitoisuuteen 85 % kestää Suomen 
Betonitieto Oy:n laatimalla kuivumisen arviointiohjelmalla By1021 laskettuna 
noin 20 asteen lämpötilassa ja noin 50 RH%:n ilmankosteudella vähintään 5 
kuukautta. (M. Saarikko, henkilökohtainen tiedonanto 10.2.2013.) 
Pienen raekoon omaava betoni kutistuu merkittävästi enemmän kuin suuren 
raekoon omaava betoni. Esimerkkinä 8 ja 16 mm:n raekoon betonit poikkeavat 
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tässä suhteessa merkittävästi toisistaan. Tästä johtuen 8 mm:n raekoko lattia-
betonissa lisää merkittävästi irtoamisriskiä verrattuna 16 mm:n raekoon lattiabe-
toniin. Kohteelle asetetun tasaisuusvaatimuksen (A) varmistamiseksi päädyttiin 
käyttämään 8 mm:n raekoon omaavaa pintabetonia. Tutkimusselostuksessa 
todetaan kuitenkin, että A-luokkaan katsotaan myös päästävän 16 mm:n rae-
koolla. (M. Saarikko, henkilökohtainen tiedonanto 10.2.2013.) 
Laatoituksen irtoamiseen on myös voinut vaikuttaa ulkoiset vaikutteet. Tarkas-
teltavalla alueella on suuri ikkunalasiseinä, jonka läpi lämmin auringonpaiste on 
lämmittänyt laattakenttää (kuva 8). Laattakentän lämpiämisestä aiheutuu laatto-
jen lämpölaajeneminen ja lämpöjännityksiä. Ikkunaseinän edessä sijaitsivat 
myös lämpöpatterit, jotka ovat kuivattaneet laatan reuna-alueita ja lisänneet 
reunaosan kutistumaa.(M. Saarikko, henkilökohtainen tiedonanto 10.2.2013.) 
 
Kuva 6. Kampausjäljet laatoituksen alla (M. Saarikko, henkilökohtainen tiedon-
anto 10.2.2013). 
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Kuva 7. Laatoitus on irronnut ehjänä (M. Saarikko, henkilökohtainen tiedonanto 
24.4.2013). 
 
Kuva 8. Mahdolliset ulkoiset vaikutteet (M. Saarikko, henkilökohtainen tiedonan-
to 10.2.2013). 
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6.3 Oikeuskäsittely 
Pääurakoitsija korjasi virheet tilaajan pyynnöstä, mutta ei katsonut olevansa 
täysin korvausvelvollinen aiheutuneista rakennusvirheistä. Pääurakoitsija vaati 
laatoitustyön suorittanutta aliurakointiyritystä korvaamaan pääurakoitsijalle ai-
heutuneet kulut ja kustannukset.  Aliurakoitsijaa oli pyydetty aiemmin korjaa-
maan havaitut virheet, mutta se ei ollut suostunut pyyntöön vedoten takuu-ajan 
umpeutumiseen. Pääurakoitsija korjasi virheet ja vaati aliurakoitsijaa maksa-
maan kustannukset, mikä kuitenkin kieltäytyi maksamasta sille osoitettuja rahal-
lisia vaatimuksia. Havaituille virheille ja korjauksista syntyneille kustannuksille ei 
löytynyt maksajaa, joten asiaa lähettiin selvittämään oikeusteitse. 
Oikeuskäsittelyssä aliurakoitsija vetosi heidän takuuaikansa päättyneen, poh-
jautuen YSE 1998 -ehtojen 29. §:n (liite 4), eikä täten katsonut olevan korvaus-
velvollinen. Pääurakoitsija korosti käsittelyssä, ettei aliurakoitsija ollut täyttänyt 
YSE 1998 -ehtojen 33. §:n (liite 5) mukaista, niin sanottua lojaliteettivelvoitetta 
ennen kuin oli ryhtynyt laatoitustyöhön. Väitöstä vahvistettiin myös laatumäärä-
yksellä, joka todetaanSisäRYL -julkaisussa luvussa 541.3 (ks. luku 3.4). 
Osapuolet eivät olleet sopineet takuuajan osalta, ettei yleisistä sopimusehdoista 
poiketa. YSE 1998 -ehtojen 33. §:n (liite 6) pääurakoitsija vetosi törkeään lai-
minlyöntiin, koska tilaaja ei voinut havaita virhettä vastaanottotarkastuksessa 
eikä takuuaikana. 
Asia käsiteltiin Turun käräjäoikeudessa, tuomiossa velvoitettiin aliurakoitsijaa 
korvaamaan sille osoitetut korvaukset. Tuomion jälkeen korvaukset maksettiin 
ja asia sovittiin lopullisesti aliurakoitsijan ja pääurakoitsijan välillä. Asiasta ei 
valitettu hovioikeuteen. 
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7 POHDINNAT JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Kuten tämä työ on tuonut esille, lattialaattojen irtoaminen on monien osatekijöi-
den summa. Tämä työ on käsitellyt lattialaattojen irtoamista betonin kutistuman 
ja kaareutumisen kautta, mutta myös tuonut esille laatoitustyössä huomioitavia 
muita asioita. Työssä esitetty ennakkotapaus on vain yksi monesta tapaukses-
ta, jossa lattialaattoja on irronnut johtuen erinäisistä työvirheistä.  
Työvirheitä voi olla monia. Yleisimmät ovat kiire työmaalla sekä ammattitaidon 
että tiedon puute. Rakennuslehdessä julkaistussa artikkelissa, jossa oli haasta-
teltu rakennustarkastajia, esiteltiin monia ongelmia nykyajan rakentamisessa 
sekä kosteudenhallinnassa. Yhtenä toteamuksena artikkelissa tuotiin esille seu-
raavaa:  
”Ei tunneta riittävän tarkasti eri rakennusvaihtoehtojen vaikutusta kosteuden 
hallintaan rakenteissa. Kiire rakentamisessa saa aikaan sen, ettei rakenteilla ole 
riittävästi aikaa kuivua.” (Häkkinen 2013, 4.) 
Nykyajan laajamittaisessa rakentamisessa kireät aikataulut aiheuttavat helposti 
työvirheitä ja voivat saada aikaan harmittavia ja kalliita työvirheitä. Lattialaatto-
jen irtoaminen on loppukäyttäjälle hankala tilanne, koska se voi ilmetä vuosien-
kin jälkeen työn valmistumisesta sekä mahdolliset korjaustyöt rajoittavat laatoi-
tetun tilan käyttöä.  
Ammattitaidon ja tiedon puutetta on vaikea osoittaa, ennen kuin työ aloitetaan. 
Välttämättä työn suorittajan työtaitoja ei tarkkaan tiedetä. Yleisin virhe onkin, 
että työn suorittaja antaa kiinnityslaastin nahoittua ja näin olleen heikentää työ-
suorituksellaan laattojen kiinnittyvyyttä. Laatoittajan tulee myös varmistaa, että 
laatan alusta on kauttaaltaan laastin peitossa, kuten SisäRYL -teoksen kohdas-
sa 74.413 ohjeistetaan. 
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Tämä työ on opettanut sen tekijää paljon ja antanut paljon tietämystä betonin ja 
laatoituksen käyttäytymisestä. Tekijälle tämä työ on hyvä työkalutulevaisuudes-
sa. Tekijä toivoo, että tästä työstä on apua myös muille tiedonjanoisille. 
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LIITE 1. 
Kertoimet: Maanvastainen teräsbetonilaatta 
( Tarja Merikallio, Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi ) 






Rakenteen paksuus (mm) 
Vesisideainesuhde (v/s) 
0,7 0,6 0,5 0,4 
70 1,0 0,8 0,8 0,4 
90 1,4 1,3 1,3 1,2 
100 1,7 1,6 1,6 1,5 
120 2,1 2,0 2,0 1,9 









0,4 0,5 0,6 0,7 
Kuivassa 1,0 0,9 0,9 0,8 
Kosteassa yli 2 viikkoa 1,0 1,0 1,0 1,0 





10 18 25 30 
LIITE 1. 
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35 1,2 0,8 0,7 0,6 
50 1,2 0,9 0,7 0,6 
60 1,3 1,0 0,8 0,7 
70 1,4 1,1 0,8 0,7 




Kertoimet: Massiivinen teräsbetonilaatta – välipohja/väliseinä 
( Tarja Merikallio, Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi ) 
 
 
Rakenteen paksuus (mm) 
Vesisideainesuhde (v/s) 
0,7 0,6 0,5 0,4 
200 0,7 0,7 0,7 0,8 
230 0,9 0,9 0,9 0,9 
250 1,0 1,0 1,0 1,0 
280 1,3 1,1 1,1 1,1 




0,7 0,6 0,5 0,4 
Kahteen suuntaan 1,0 1,0 1,0 1,0 




0,4 0,5 0,6 0,7 
Kuivassa 1,0 0,9 0,9 0,8 
Kosteassa yli 2 viikkoa 1,0 1,0 1,0 1,0 
Kastunut yli 2 viikkoa 1,1 1,2 1,3 1,5 
  












10 18 25 30 
35 1,2 0,8 0,7 0,6 
50 1,2 0,9 0,7 0,6 
60 1,3 1,0 0,8 0,7 
70 1,4 1,1 0,8 0,7 
80 1,7 1,2 1,0 0,9 
LIITE 3. 
Kertoimet: Kerrokselliset betonilaatat 
( Tarja Merikallio, Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi ) 
Runkolaatan kosteus (RH%) ennen pintavalua Kerroin 
Alle 90 % 1,0 
90 – 95 % 1,1 
Yli 95 % 1,5 
 





Kelluvan laatan paksuus (mm) 
Vesisideainesuhde (v/s) 
0,7 0,6 0,5 
50 0,8 0,7 0,7 
70 1,0 0,8 0,8 
90 1,2 1,1 1,1 




0,5 0,6 0,7 
Kuivassa 0,9 0,9 0,8 









10 18 25 30 
35 1,2 0,8 0,7 0,6 
50 1,2 0,9 0,7 0,6 
60 1,3 1,0 0,8 0,7 
70 1,4 1,1 0,8 0,7 




YSE 1998, 29 § 
Vastuu takuuaikana 
1. Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta 
takuuajan, jonka pituus on, ellei urakkasopimuksessa ole muu-
ta määrätty, kaksi vuotta. Urakoitsijan suoritukseen, jota takuu 
koskee, luetaan myös lisä- ja muutostyöt. 
 
2. Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan ne 
urakkasuorituksessaan takuuaikana ilmenneet virheet, joita 
urakoitsija ei näytä hänestä riippumattomasta syystä aiheutu-
neiksi esimerkiksi osoittamalla, että kyseessä on normaali ku-
luminen tai virheellisen käytön taikka tilaajan vastuulle kuulu-
vien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttama vaurio. 
Sellaiset virheet, jotka vaikeuttavat työntuloksen käyttöä tai ai-
heuttavat vaaraa tai rappeutumista, on urakoitsijan viipymättä 
korjattava tai poistettava. Jos urakoitsija viivyttelee edellä tar-
koitettujen töiden tekemisessä, on tilaajalla oikeus tehdä työ 
urakoitsijan kustannuksella ilmoitettuaan asiasta sitä ennen 
kirjallisesti urakoitsijalle.
LIITE 5. 
YSE 1998, 33 § 
Huomautuksentekovelvollisuuden täyttämisen vaikutus 
vastuuseen 
1. Kun urakoitsija havaitsee rakennussuorituksessa käytettäväksi 
määrätyissä rakennustavaroissa, rakennusosissa tai tilaajan 
antamissa määräyksissä virheellisyyksiä, jotka saattavat vaa-
rantaa rakennustyön sopimuksen mukaisen täyttämisen, hä-
nen on tehtävä tästä viipymättä todistettavasti ilmoitus tilaajal-
le. Jos tilaaja tästä huolimatta vaatii sopimusmääräyksiä nou-
datettavaksi, urakoitsija tehdessään työn sopimuksen mukai-
sesti vapautuu vastuusta niihin seikkoihin nähden, joista hän 
on sanotulla tavalla tehnyt huomautuksen. 
2. Jos urakoitsija ei ole havainnut sanotunlaisia virheitä, jotka kui-
tenkin ovat niin ilmeisiä, että hänen olisi kohtuuden mukaan pi-
tänyt ne havaita ja ilmoittaa ne 1. momentissa sanotulla tavalla 
tilaajalle, urakoitsija vastaa omaa tuottamustaan vastaavalta 
osin näistä virheellisyyksistä. Todistamisvelvollisuus vastuun 





YSE 1998, 30 § 
Vastuu takuuajan jälkeen 
Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, joiden 
tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, 
täyttämättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun 
laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole 
kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä 
takuuaikana. Tästäkin vastuustaan urakoitsija on vapaa, kun kym-
menen vuotta on kulunut rakennuskohteen vastaanottamisesta tai, 
mikäli vastaanottotarkastusta ei ole pidetty, siitä päivästä, jolloin ra-
kennuskohde on otettu käyttöön. 
 
YSE 30 §:n perusteella urakoitsija on vastuussa ainoas-
taan, mikäli virhe on aiheutunut 
- urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä 
- täyttämättä jääneestä suorituksesta tai 
- olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta 
laiminlyönnistäja 
- joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanot-
totarkastuksessa eikä takuuaikana. 
 
